

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Росинка»
с.Головтеево
Малоярославецкого района

Принято На педагогическом совете Протокол № _____ от « ____ » _____ 2022г.	Утверждаю Заведующий МДОУ детский сад «Росинка»  Е. А. Зайцева/ Приказ № _____ «09» 09 2022г.
--	--

**ДОРОЖНАЯ КАРТА ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА
в МДОУ детский сад «Росинка»**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный
1	Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации Программы наставничества	Июнь 2022	Заведующий Старший воспитатель
2	Проведение анкетирования среди педагогов, желающих принять участие в Программе наставничества. Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	Июль - август 2022	Куратор Программ ы
3	Сбор дополнительной информации запросах наставляемых.	Сентябрь 2022	Куратор Программ ы
7	Анализ полученных от наставляемых данных. Формирование базы наставляемых	Сентябрь 2022	Куратор Программ ы
8	Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей детского сада	Сентябрь 2022	Куратор Программ ы
9	Оценка результатов участников-	Сентябрь	Куратор

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный
	наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	2022	Программы
10	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в Программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	Июль - август 2022	Куратор Программы
11	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых	Сентябрь 2022	Куратор Программы
12	Формирование базы наставников	Сентябрь 2022	Куратор Программы
13	Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Сентябрь 2022	Куратор Программы
14	Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	Сентябрь 2022	Куратор Программы
15	Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников	Сентябрь 2022	Куратор Программы
16	Обучение наставников	Сентябрь 2022	Куратор Программы
17	Организация групповой встречи наставников и наставляемых	Октябрь 2022	Куратор Программы
18	Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	Сентябрь – октябрь 2022	Куратор Программы

19	Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	Октябрь 2022	Куратор Программы
----	---	--------------	-------------------

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный
20	Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	Октябрь 2022	Старший воспитатель Куратор Программы
21	Проведение первой, организационной встречи наставника и наставляемого	Октябрь 2022	Куратор Программы Наставники
22	Проведение второй пробной рабочей встречи наставника и наставляемого	Октябрь 2022	Куратор Программы Наставники
23	Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках Программы наставничества с наставником и наставляемым	Октябрь 2022	Куратор Программы Наставники
24	Регулярные встречи наставника и наставляемого	Октябрь 2022 – май 2023	Наставники
25	Сроки сбора обратной связи от участников Программы наставничества	Май 2023	Куратор Программы
26	Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	Май 2023	Наставники
27	Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	Май 2023	Наставники
28	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в Программе наставничества	Май 2023	Куратор Программы

29	Приглашение на торжественное мероприятие всех участников Программы наставничества, их родных, представителей администрации муниципалитета.	Май 2023	Заведующий Старший воспитатель
----	--	-------------	-----------------------------------

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный
30	Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов Программы наставничества и награждения лучших наставников	Май 2023	Заведующий Старший воспитатель
31	Проведение мониторинга качества реализации Программы наставничества	Июнь 2023	Куратор Программы
32	Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключительного, этапа мониторинга влияния программ на всех участников	Июнь 2023	Куратор Программы
33	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках Программы наставничества в кейсы	Май – июнь 2023	Куратор Программы
34	Публикация результатов Программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров	Июнь 2023	Куратор Программы
35	Внесение данных об итогах реализации Программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	Июнь 2023	Куратор Программы